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	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	苏州市双创中心安全管理升级改造项目
	项目年份
	2024

	项目主管部门(单位)
	苏州市科技服务中心

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	18
	
	18
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	18
	17.63
	.37
	
	0.37

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	18
	17.63

	围栏
	12
	9.3

	保安室及安装
	1
	2.4

	电子道闸及相关软硬件
	5
	5.93

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（82分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	预算执行率
	=100%
	8
	97.94%
	7.18

	
	
	资金到位率
	100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	产出目标
	完成修缮次数
	=1次
	7.5
	1次
	7.5

	
	
	经费支出合规性
	严格执行相关财经法规、制度
	7.5
	100%
	7.5

	
	
	验收合格率
	=100%
	7.5
	100%
	7.5

	
	
	修缮时效性
	=100%
	7.5
	100%
	7.5

	
	效益目标
	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度
	较高
	11.68
	100%
	11.68

	
	
	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度
	较高
	11.66
	100%
	11.66

	
	满意度目标
	服务对象满意度
	=100%
	11.66
	100%
	11.66

	合计
	81.18



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	因运河路改造，原西大门封闭，只保留非机动车出入口，在地块北侧新开机动车出入口，需增加智能道闸和岗亭。同时因地块原处于三面开放的状态，不利于安全管理，需增加围栏保障市双创中心的日常运营安全。

	项目总目标
	增加智能道闸1套，岗亭一个，在地块东南西三个方向设置围栏，风格与运河路路边围栏保持一致或相近

	年度绩效目标
	"通过设置新出入口，达到人车分流。通过设置围栏，将中心与外界隔离，保障双创中心的运营安全"

	项目实施情况
	完成了预定目标，实施了人车分流，并将地块与周边进行了隔离

	项目管理成效
	较好的完成了各项目标

	项目管理存在的问题及原因
	因前期勘测不完全，中期施工时发现围栏需要在地面浇筑混凝土后安装，对施工进度有所影响

	进一步加强项目管理的建议
	施工前，做好完整的勘测以及相应的预案

	
	
	
	
	
	
	
	




